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12 vertieft untersuchte 

Trassenvarianten als 

Ergebnis aus PA1

8 Brücken-, 4 Tunnelvarianten

8 vertieft untersuchte 

Verknüpfungspunkte an A 555 

und A 59
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Vertiefte Untersuchung der Varianten

- Ausarbeitung der Verknüpfungspunkte an A 555 und A 59

- Festlegung der rechtsrheinischen Anschlussstellen bezüglich Lage im Netz und Geometrie nach verkehrlicher 

Erfordernis

Nach Abschluss der geometrischen Ausarbeitung der Varianten

- Fortschreiben der UVS

- Fortschreiben der verkehrlichen Bewertung

- Geotechnische Untersuchungen zu Grundwasserproblematik

- Grobe Ermittlung der erforderlichen Leitungsverlegung

- Grobes Lärmschutzkonzept mit den Prognoseverkehrsstärken nach RLS 19

- Fortschreibung der Kostenschätzung

- Erstellung eines ADR-Gutachtens (Gefahrgutanalyse Stufe 1 für Tunnel) 

- Erstellung eines SEVESO-III-Gutachtens (Verträglichkeit der Planung mit umliegenden Betriebsbereichen)
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A 555 - Verknüpfungspunkte
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A 555 - Verknüpfungspunkte
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A 59 - Verknüpfungspunkte
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A 59 - Verknüpfungspunkte
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Rechtsrheinische Anschlussstellengeometrien nach verkehrlichen Anforderungen
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Rechtsrheinische Anschlussstellengeometrien nach verkehrlichen Anforderungen
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• Länge: abgedeckt durch Kosten und UVS (Flächen)

• Geometrie: Alle Varianten sind richtliniengerecht trassiert und daher „gleich gut“. 

• Knoten: abgedeckt durch Kosten und UVS (Flächen)

Da hier Varianten mit unterschiedlichen Start-

und Zielpunkten vorliegen, werden zur Variantenabwägung 

nebenstehende Kriterien untersucht.

Die Bewertung der Einzelkriterien erfolgt über eine farbliche 

Einstufung.
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1.1  Kriterium 1: Verkehrliche Wirkung

Bewertungskriterien der verkehrlichen Wirkung:

• Nutzen durch die Veränderung der Reisezeit

• Nutzen durch die Veränderung der Betriebskosten

• Nutzen durch die Veränderung der Zuverlässigkeit

• Nutzen durch die Veränderung der Unfallkosten

• Nutzen durch die Veränderung der Erreichbarkeit

1. Inhalte und Methodik der vertieften Variantenuntersuchung
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1.2  Kriterium 2: Fahrqualität

Fragen:

− Wie muss ich fahren, um 

welches Ziel zu 

erreichen?

− Was muss ich dafür tun? 

− Wie aufwändig ist diese 

Aufgabe?
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1.3  Kriterium 3: Wegweisende Beschilderung

Für die einzelnen Varianten wurden Knotenabstände nach RAA ermittelt und damit die Bereiche, 

für die eine Wegweisung im Sonderfall nach den Richtlinien für die wegweisende Beschilderung 

auf Autobahnen - RWBA erforderlich wird
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Welche Bauwerke haben welche Auswirkungen auf die bauzeitlichen Verkehrsbeein-

trächtigungen auf A 555 und A 59?

- Überführungsbauwerke (ÜBW)

Anpassung der Verkehrsführung auf den Richtungsfahrbahnen zum Bau von Mittelstütze

und Widerlager, keine Überleitung des Verkehrs erforderlich

- Bauwerke im Zuge der Autobahn (ABW)

Überleitung auf andere Richtungsfahrbahn zum Neubau (und Abbruch bei Bestandsbauwerken)  

erforderlich

1.4  Kriterium 4: Beeinträchtigung des Verkehrs im Bauzustand durch neue Bauwerke
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Die Bauzeit wird in Abhängigkeit von Komplexität und Art der Rheinquerung der 

Varianten auf 7, 8 und 10 Jahre geschätzt:

- 10 Jahre für die Varianten V3B und V4B auf Grund des breiteren Brückenquerschnitts der 

Rheinbrücke und der Komplexität beim Umbau der AS Godorf zum AK Godorf

- 8 Jahre für die Tunnelvarianten V6aT, V7T, V9bT und V10T auf Grund der erforderlichen 

Bauzeit für den Tunnel

- 7 Jahre für die Brückenvarianten V5B, V6aB, V6bB, B8B, V9aB und V11B
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1.5  Kriterium 5: Bauzeit

1. Inhalte und Methodik der vertieften Variantenuntersuchung
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1.6  Kriterium 6: Besonders schwerwiegende Eingriffe in Eigentumsverhältnisse: 

V3B, V4B

V5B, V6aB, V6bB

V8B, V11B

V9aB
V6bB V9bT, V10T, V11B 16

Definition „besonders schwerwiegend“? → Eingriffe in bebaute Gebiete / Gebäudeabbruch

1. Inhalte und Methodik der vertieften Variantenuntersuchung
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Eingriffe in unbebaute ausgewiesene 

Misch- und Gewerbegebiete sind keine 

besonders schwerwiegenden Eingriffe im 

Sinne des Bewertungskriteriums
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1.6  Kriterium 6: Besonders schwerwiegende Eingriffe in Eigentumsverhältnisse: 

1. Inhalte und Methodik der vertieften Variantenuntersuchung
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Untersuchte Betriebsbereiche

(Gutachten TÜV-Nord Systems GmbH & Co. KG)

1.7  Kriterium 7: Seveso-III Konflikte 
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Seveso-III-Richtlinie:

Beurteilung der Verträglichkeit der Planung mit 

umliegenden Betriebsbereichen

Das Logistikareal der HGK (Hafen- und Güterverkehr Köln AG)

bildet keinen Betriebsbereich nach § 3 (5a) 

BImSchG, wird jedoch auf Grund des erheblichen 

Gefahrgutumschlages im Godorfer Hafen im Zuge 

der Seveso-III-Untersuchung mit betrachtet.

1. Inhalte und Methodik der vertieften Variantenuntersuchung
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Nach den Richtlinien für bautechnische 

Maßnahmen an Straßen in Wasser-

schutzgebieten - RiStWag 2016:

• Die Zone I ist von Straßen 

freizuhalten

• Die Zone II ist von Straßen 

freizuhalten

Ist aus zwingenden Gründen und nach 

Abwägung aller Gesichtspunkte des Wohles 

der Allgemeinheit eine Straßenführung durch 

die Zone II nicht zu vermeiden, muss ein 

ausreichender Schutz … auf jeden Fall 

gewährleistet sein.

1.8  Kriterium 8: RiStWag-Anforderungen für Wasserschutzgebiete II/I 

1. Inhalte und Methodik der vertieften Variantenuntersuchung
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1.9  Kriterium 9: Lärmtechnische Abschätzung – Ergebnisse werden in der UVS bewertet
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− Die Einhaltung von Tag- und Nachtgrenzwerten mit Lärmschutzwandhöhen von 6,50 auf 

Bauwerken und bis 8 m auf der freien Strecke ist nicht in allen Bereichen möglich

1.10  Kriterium 10: Verlegung von Versorgungsleitungen 

− Umlegungserfordernisse ergeben sich in erster Linie in den Verknüpfungspunkten mit A 555 und A 59

− Erstellung von Umlegungskonzepten bei Häufung von Leitungen für die Kostenschätzung

− Wertung neutral, da dieses Kriterium über die Gesamtkosten mit erfasst wird

1.11  Kriterium 11: Gesamtkosten

− Die Kostenermittlung erfolgt nach der Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von 

Straßenbaumaßnahmen – AKVS 2014

− Die Kosten der Varianten liegen zwischen 484 Mio. und 1,15 Mrd. €

− Die Kosten der Tunnellösungen sind höher als die der Brückenlösungen

− Ausnahme: die Kosten der Brückenlösungen V3B und V4B sind ähnlich der Kosten der Tunnellösungen

1. Inhalte und Methodik der vertieften Variantenuntersuchung
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2. Variantenvergleich und Ableitung der Vorzugsvariante

Ergebnisse der FFH-Verträglichkeitsprüfung

Folgen des Ergebnisses der FFH-VP für die Varianten V3B, 

V4B, V8B, V9aB und V11B:

- Erhebliche Beeinträchtigungen machen ein FFH-

Ausnahmeverfahren erforderlich, sofern eine dieser Varianten 

realisiert werden soll

- Im Ausnahmeverfahren ist u.a. darzulegen, dass keine zumutbaren 

Alternativen gegeben sind, durch die der mit dem Vorhaben 

verfolgte Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren 

Beeinträchtigungen erreicht werden kann

- Erhebliche Betroffenheit des Lebensraumtyps *91E0 (Erlen-, 

Eschen- und Eichholz-Auenwälder): Beteiligung der EU-

Kommission erforderlich
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Ergebnis des Variantenvergleichs der UVS
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2. Variantenvergleich und Ableitung der Vorzugsvariante

Ergebnis des Variantenvergleichs der UVS

- Je dunkler die Färbung, desto stärker die Umweltauswirkungen

- V3B, V4B, V8B, V9aB und V11B sind Varianten mit erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes 

„Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad-Honnef“

- Die Tunnelvarianten haben geringere Umweltauswirkungen als Brückenvarianten
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Jedes einzelne Kriterium wird pro Variante je nach der Schwere des Konflikts unterschiedlich 
bewertet. Eine Gewichtung der Kriterien untereinander erfolgt nicht.
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Die Konfliktschwere ist bei einigen Varianten so groß, dass sie nicht zur Vorzugsvariante 

werden können:

a. Für 5 der 12 Varianten ist die FFH-Verträglichkeit sehr kritisch zu betrachten. Diese 

Varianten können gem. FFH-Ausnahmeverfahren nur in Erwägung gezogen werden, wenn 

es keine zumutbaren Alternativen gibt

b. Für 2 der 12 Varianten sind die Seveso-III- und HGK-Konflikte so erheblich, dass auch 

diese nur in Erwägung gezogen werden können, wenn es keine Alternativen gibt

c. Varianten mit besonders schwerwiegenden Eingriffen in Eigentumsverhältnisse durch 

Inanspruchnahme von Misch- und Wohngebieten mit Abbruch von Wohngebäuden
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Die Varianten V3B, V4B, V8B, V9aB und V11B werden auf Grund 

der Ergebnisse der FFH-Verträglichkeitsprüfung und der damit 

geringen Aussicht auf Realisierung nicht weiter betrachtet
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Die auf Grund der Seveso-III-Konflikte nicht weiter 

betrachteten Varianten V3B und V4B decken sich 

mit den ausgeschiedenen Varianten der FFH-

Verträglichkeitsprüfung

2. Variantenvergleich und Ableitung der Vorzugsvariante
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Die Varianten V5B, V6aB und 

V6bB werden auf Grund der 

besonders schwerwiegenden 

Eingriffe in Eigentumsverhältnisse 

(Wohnbebauung) südlich von 

Ranzel nicht weiter betrachtet.

Diese Varianten weisen auch 

große Seveso-III-Konflikte auf.
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• Werden die Varianten mit besonders schweren Konflikten nicht weiter betrachtet, ist die 

Herleitung der Vorzugsvariante eine Abwägung der Vor- und Nachteile der Tunnelvarianten 

V6aT, V7T, V9bT und V10T

• Sie sind zwar die Varianten mit hohen Gesamtkosten, lösen aber letztendlich viele besonders 

schwere Konflikte
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• Die Tunnelvarianten gelegen die 4 

ersten Plätze der UVS-Bewertung

• Varianten mit Konflikten zu 

Wasserschutzzonen II / I (V9bT, 

V10T) sollten nur dann gewählt 

werden, wenn sie alternativlos 

sind

2. Variantenvergleich und Ableitung der Vorzugsvariante
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Konflikte mit noch nicht verfestigten Planungen

Erschließungsvorhaben - interkommunales 

Gewerbegebiet Troisdorf/Niederkassel

Gültiger Regionalplan Köln, 2. Auflage, 

Stand 2009

Gewerbegebietsfläche wird durch die 

Trasse der Varianten V9bT und V10T und 

eines Teilbereiches von O5 überbaut
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Erschließungsvorhaben – Aufstellung 

B-Plan Nr. 1/141 Energie-Campus Shell

Inanspruchnahme des B-Plangebietes 

durch Tunnelvariante minimiert
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Konflikte mit noch nicht verfestigten Planungen
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Vorteile der Varianten V6aT und V7T gegenüber V9aT und V10T

• Geringere Beeinträchtigung im Bauzustand und geringere Bauzeit, da keine komplexen 

Knoten wie O5 bei Varianten V9bT und V10T

• Keine besonders schwerwiegenden Eingriffe in Eigentumsverhältnisse (vorhandene 

Bebauung) im Gegensatz zu V9bT und V10T im Bereich O5

• Keine Konflikte mit Wasserschutzzonen II / I
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Vorteile der Varianten V9bT und V10T gegenüber V6aT und V7T

• keine Seveso-III-Konflikte wie bei Varianten V6aT und V7T im Bereich des Shell-

Tanklagers bei W2. Dieser Konflikt wird gemäß Gutachten jedoch als beherrschbar 

bewertet

• Geringfügig niedrigere Gesamtkosten
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3. Die Vorzugsvariante

Nach Abwägung der Vor- und Nachteile und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der UVS fällt 

die Entscheidung auf die Variante 

V6aT

32



Dialogforum (07.02.23) / Politischer Begleitkreis (08.02.23)

Begründung:

• Die Variante V6aT ist konfliktärmer in Bezug auf B-Plan- und Regionalplanvorhaben im Vergleich zu den 
Varianten V9bT und V10T (O5)

• Die Variante V6aT vermeidet besonders schwerwiegende Eingriffe in Eigentumsverhältnisse im Gegensatz zu 

den Varianten V9bT und V10T

• Die Varianten V6aT und V7T weisen im Gegensatz zu V9bT und V10T geringere Beeinträchtigungen im 

Bauzustand auf

• Die Variante V6aT weist keine Trassenannäherung zu Wasserschutzgebieten auf

• Die Varianten V6aT, V7T und V10T weisen untereinander nur geringe Unterschiede in der Bewertung der UVS 

auf

• Die Seveso-III-Konflikte der Varianten V6aT und V7T im Bereich des Shell-Tanklagers an der A 555 sind durch 

Verkehrsbeeinflussungsanlagen im Rahmen der erforderlichen Tunnelausstattung beherrschbar

• Der Tunnel der Variante V6aT verläuft im Gegensatz zur Variante V7T nicht unter der Wohnbebauung
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3. Die Vorzugsvariante
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